Vorstellung des baubegleitenden Umzugkonzeptes, Ersatzstandorte - kurze Wege
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Losung: Was wird daflir getan
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Umsetzung: Anmietung: Umbau:
Interner Raumtausch Palais am Festungsgraben Dorotheenstr. 28
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IST-Situation: Von der gesamten BaumaBnahme betroffene Nutzer 2017 bis 2020
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BaumaRnahmen
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IST-Situation: Von der gesamten BaumaBnahme betroffene Nutzer 2017 bis 2020

Ubersicht der Bauabschnitte

Teilbereiche Kopfbau = StudentenWerk
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Summe 6 Biiros
breits umgesetzt

Kinosaal +
Audimax

Summe 27 Biiros

Summe 14 Biiros

Summe 38 + 31 Biros

80 ML

%

Ubersicht aller betroffenen Nutzer

Helmholtz-Zentrum fur Kulturtechnik
Institut far Anglistik und Amerikanistik
Institut far Philosophie
Winckelmann-Institut

Universitatsverwaltung, Personalabteilung
Universitatsverwaltung, Technische Abteilung
Universitatsverwaltung, Studienabteilung
Prasidium

Frauenbeauftragte der Universitat

Referat Gremienbetreuung

Presse- und Offentlichkeitsarbeit

Behindertenvertretung

BOREREOLOCNCONE

Z0-Personalrat d. Hochschulbereiches

12 Blroraume

2 Biroraume

19 Blroraume

/ 306 m?
/39 m?

/617 m?

Biro + Bibliothek

24 Blroraume

7 Raume

8 Bliroraume

16 Blroraume

7 Blroraume

3 Bliroraume

2 Bliroraume

2 Bliroraume

8 Blirordaume

/ 605 m?
/ 166 m?
/214 m?
/511 m?
/ 187 m?
/ 80 m?
/ 65 m?
/ 40 m?

/ 204 m?

Fazit: Im Zeitraum von 2017 bis 2020 werden in Summe Nutzer von 110 Biirordumen = rd. 3.035 m? in einzelnen Phasen umgesetzt.
Es wird das Ziel verfolgt, moglichst viele Nutzer wiahrend der BaumaBnahme nur einmal umzusetzen.
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Phase 01: 2017 Baufreimachung = 27 Biros werden freigezogen / Termine fir Umzugsvorbereitung in der 9. und 10 KW

"Drinnbleiber" - Das interne Umzugskonzept "Rauszieher" - Das externe Umzugskonzept
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Institut fur Anglistik und Amerikanistik =
Institut fir Philosophie
Personalabteilung

Presse- und Offentlichkeitsarbeit =

Reserveflache

: Interne Umziige = 14 Biirordume
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1 Buroraum /21 m? I:l Helmholtz-Zentrum fir Kulturtechnik =10 Burordume / 265 m?
= 3 Birordume /79 m? - Frauenbeauftragte der Universitat = 7 Birordume /185 m?x
= 6 Birordume /175 m? I:l Referat Gremienbetreuung = 3 Birordume /80 m?x
2 Biirordume /65 m? - Z0-Personalrat d. Hochschulbereiches = 8 Biirordume /180 m2x
= 2 BlUrordume /45 m?
mit rd. 385 m? + externe Verlagerung in das Mietobjekt = 28 Biiros mit rd. 600 m?
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Phase 02: 2017/2018 Zwischenschritt Baufreimachung = 14 Biiros werden freigezogen

"Drinnbleiber" - Das interne Umzugskonzept keine "Rauszieher"

Teilbereiche Kopfbau = StudentenWerk
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1. Obgergeschoss

- Institut fir Anglistik und Amerikanistik = 1 Biroraum /21 m?

I:l Institut fir Philosophie

|:| Personalabteilung

2 Burordume /45 m?

9 Birordume /215 m?

Fazit: Interne Umziige = Flichenkompensation 12 Biirordume mit rd. 280 m?
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Phase 03+04: 2018/2019 bis 2020 Baufreimachung = es werden 69 Biiros freigezogen

"Drinnbleiber" - Das interne Umzugskonzept "Rauszieher" - Das externe Umzugskonzept

Teilbereiche Kopfbau = StudentenWerk
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Fazit: Interne Umziige = 36 Blurordume mit rd. 972 m? + externe Verlagerung in die Doro 28 = fiir 33 Biiros mit rd. 785 m?
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Phase 03+04: 2018/2019 bis 2020 Baufreimachung = es werden 69 Biiros freigezogen

"Rauszieher" - Das externe Umzugskonzept, eine moglicher Nutzungsvorschlag

Erdgeschoss
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[ | prasidium = 16Biroraume /511 m?

|:| Universitatsverwaltung, Studienabteilung 8 Blrordume /214 m?
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